

HERINRICHTING VAN HET KONINGSPLEIN Centrale zone, Hofbergstraat en zone Naamsestraat

Beste buurtbewoner,

Vanaf januari 2025 gaan de werken op het Koningsplein verder in 3 nieuwe zones: het centrum van het plein, de Hofbergstraat en de zone voor de Naamsestraat.

Wij danken u alvast voor uw begrip en uw geduld.




Planning

Een indicatie van de volgende fasen:

1. **Centrale zone:** januari – mei 2025
2. **Zone Hofberg** – voorbereiding **oneven** zijde (Magritte Museum): januari – halfweg februari 2025
3. **Zone Hofberg** – **even** huisnummers (MIM): februari - maart 2025
4. **Zone Hofberg** – **oneven** huisnummers (Magritte Museum): april - mei 2025
5. **Zone Naamsestraat:** februari – maart 2025

Door slecht weer of onvoorziene omstandigheden kan de planning nog veranderen. Kijk op www.beliris.be voor de meest recente informatie.

Fasering vanaf 6/01/2025



Voorziene werken

Centrale zone

Vanaf 13 januari verwijdert de MIVB de tramspooren op het plein, zodat deze zone heringericht kan worden. De MIVB werkt vanaf dan ook aan de tramspooren in de Regentschapstraat. **De tram zal niet rijden tussen haltes Park en Poelaert.** Reizigers kunnen desgewenst overstappen op de metro via de respectievelijke metrohaltes Park en Louiza. Meer info op www.mivb.brussels

Zone Hofberg

Om te zorgen dat het verkeer en de voetgangers zo veel mogelijk door kunnen tijdens de werken, zal er eerst een tijdelijke rijbaan worden ingericht aan de oneven zijde van de straat, kant Magritte Museum. Daarna wordt de even zijde heringericht. Tijdens deze twee fases zal er steeds een doorgang voor voetgangers en twee rijstroken beschikbaar zijn. Tijdens de derde fase van de definitieve aanleg aan de oneven zijde zal één rijstrook worden geschrapt. Enkel de rijrichting van de Hofberg naar het Koningsplein toe wordt behouden. Er is een omleiding voorzien voor gemotoriseerd verkeer.

Zone Naamsestraat

Tijdens deze fase van de heraanleg voor de "arcades" worden uitgevoerd. Het gemotoriseerd verkeer zal worden omgeleid via het Paleizenplein. De Naamsestraat wordt een doodlopende straat met twee rijrichtingen bereikbaar vanuit de Brederodestraat. Voor de voetgangers en fietsers wordt een werfgang voorzien.



Praktisch

Van januari tot mei 2025 worden de bushaltes in de Hofbergstraat verplaatst naar iets lager in de straat, t.h.v de Villa Hermosastraat. **Voor het merendeel van deze werken blijft het verkeer mogelijk** op het plein – volg de aanduidingen ter plaatse. Enkel voor de werken in de zone 5 Naamsestraat en zone 4 Hofberg (de definitieve herinrichting van de oneven zijde) zal een omleiding noodzakelijk zijn. U ontvangt hierover ter zijner tijd een brief met het omleidingsplan.

De federale bouwheer Beliris en de aannemer engageren zich om de hinder tot een minimum te beperken en de werken binnen een zo kort mogelijke termijn te realiseren.

Ook onze **ombudsman** Johan Van Laer staat steeds ter uwer beschikking: 0485/08.74 .70

Voor noodgevallen verbonden aan de werken, kan u contact opnemen met de aannemer : 0475/75.25.16



RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE ROYALE Zone centrale, Montagne de la Cour et rue de Namur

Chère riveraine, cher riverain,

À partir de janvier 2025, les travaux sur la Place Royale se poursuivront dans trois nouvelles zones : le centre de la place, la rue de la Montagne de la Cour et la zone devant la rue de Namur.

Nous vous remercions d'avance pour votre compréhension et votre patience.




Planning

Voici un aperçu des phases à venir :

- Zone centrale** : janvier – mai 2025
- Zone Montagne de la Cour** – préparation du côté **impair** (Musée Magritte) : janvier – mi-février 2025
- Zone Montagne de la Cour** – numéros **pairs** (MIM) : février – mars 2025
- Zone Montagne de la Cour** – numéros **impairs** (Musée Magritte) : avril – mai 2025
- Zone rue de Namur** : février – mars 2025

Des intempéries ou des circonstances imprévisibles peuvent générer des changements de planning. Retrouvez les infos les plus récentes sur www.beliris.be.

Plan de phasage à partir du 6/01/2025



Travaux prévus

Zone centrale

À partir du 13 janvier, la STIB enlèvera les voies de tram sur la place pour permettre la réaménagement de cette zone. La STIB interviendra également sur les voies de tram de la rue de la Régence. Par conséquent, **le tram ne circulera pas entre les arrêts Parc et Poelaert**. Les voyageurs pourront, si nécessaire, emprunter le métro via les stations Parc et Louise. Plus d'informations sur www.stib.brussels.

Zone Montagne de la Cour

Pour permettre au trafic et aux piétons de circuler au mieux durant les travaux, une chaussée temporaire sera d'abord aménagée du côté impair de la rue, côté Musée Magritte. Une fois cette étape terminée, le réaménagement du côté pair sera effectué. Durant ces deux premières phases, un passage pour piétons et deux voies de circulation seront accessibles.

Lors de la troisième phase de l'aménagement définitif du côté impair, une voie de circulation sera supprimée. Seul le sens de la Montagne de la Cour vers la Place Royale sera maintenu. Une déviation sera mise en place pour le trafic motorisé.

Zone rue de Namur

Au cours de cette phase, la reconstruction des « arcades » sera effectuée. Le trafic motorisé sera dévié via la place des Palais. La rue de Namur deviendra un cul-de-sac à double sens de circulation, accessible depuis la rue Brederode. Un couloir de circulation sera aménagé pour les piétons et les cyclistes.



Aspects pratiques

De janvier à mai 2025, les arrêts de bus dans la rue Montagne de la Cour seront déplacés un peu plus bas dans la rue, au niveau de la rue Villa Hermosa.

Pour la plupart de ces travaux, la circulation sur la place restera possible – suivez les indications sur place. Une déviation sera nécessaire uniquement pour les travaux de la zone 5 rue de Namur, et la zone 4 Montagne de la Cour (aménagement définitif du côté impair). Un courrier vous sera envoyé ultérieurement avec le plan de déviation.

Le maître d'ouvrage fédéral Beliris et l'entrepreneur s'engagent à réduire les nuisances au maximum et à réaliser les travaux dans les délais les plus courts possibles.

Notre **médiateur** Johan Van Laer est également à votre disposition via le n° 0485/08.74.70.

Pour toute urgence sur le chantier, prenez contact avec l'entrepreneur via le 0475/75.25.16.

